

**СОГЛАСОВАНО**


Геленджикская городская  
организация Всероссийского  
общества инвалидов

 Г.В. Вагина  
«      »      2014 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СОШ №1

 Киселева В.И.  
« 07 » апреля 2014 г.



**План**

**мероприятий для обеспечения доступной среды для граждан с ограниченными возможностями в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 на 2014-2016 годы.**

Цель-создание условий для обеспечения безбарьерного доступа детей-инвалидов к образовательным услугам.

п/п	Мероприятия	Сроки реализации
1	Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей-инвалидов, проживающих на территории района МБОУ СОШ № 1	Ежегодно
2	Выявление детей-инвалидов с трудностями передвижения, слабовидящих детей, проживающих на территории района МБОУ СОШ № 1	Ежегодно
3	Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов	Постоянно
4	Организация обучения детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации	Постоянно
5	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 1	2014 год 2 кв.
6	Оценка ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 1	2014 год 2 кв.

**ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ****ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)**

7	Установка перил для пандуса наружного входа в школу	2014г. 4 кв.
8	Замена входной двери в здание, с установкой расширенного дверного блока.	2014 г.4 кв.
9	Установка не скользкого покрытия на крыльце входной площадки	2014г. 4 кв.

**ПУТИ ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЕ (для доступа в зону оказания услуги)**

10	Контрастная окраска первой и последней ступеней на лестнице	2014год 4 кв.
11	Установка рельефных (тактильная) полос перед маршем, вверху и внизу (ширина) на лестницах	2014 год 4 кв.
12	Установка поручней с двух сторон: (горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием)	2015год 3 кв.
13	Замена дверных блоков в учебных кабинетах, столовой, библиотеке, музее, спортивном зале, на дверные блоки шириной не менее 0,9 м.	2015 год 4 кв.
14	Устройство подъёмного устройства на второй этаж, внутри здания	2015 год 4 кв.
15	Установление знака доступности помещения	По окончании оборудования без барьерной среды

**Санитарно-бытовые помещения**

16	Проектирование и обустройство гигиенического помещения для санузла	2016г. 4 кв.
17	Оборудование кабины в санузле системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом	2016 г. 4 кв.
18	Знак доступности кабины	По окончании оборудования без барьерной среды

<b>СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ</b>		
19	Установка необходимых надписей (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность)	2015 г. 3 кв.
20	Установка необходимых указателей, пиктограмм (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность)	2015 г. 3 кв.
21	Установка речевых информаторов и маяков	2016г. 3 кв.
22	Установка световых текстовых табло для вывода оперативной информации	2015г. 3 кв.

Исполнитель: зам. директора по ОБ и АХР:



Козлова В.Н.